MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

Nombre del Proyecto:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Dependencia Responsable:	Municipio de Acanceh, Yucatán
Unidad Ejecutora:	Obras Públicas
Tipo de Proyecto:	**Infraestructura** / Equipamiento / **Social** / Productivo / Servicios / **Modernización** / Otros
Localización del Proyecto:	Estado, Municipio, Localidad, Dirección
Duración Estimada:	Enero - Diciembre

No.	Nombre de la Obras	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Importe Aprobado	Importe Comprometido	Importe Pagado	% de Avance Fisico	% de Avance Monetario
1	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-004	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	sep-25	nov-25	$ 1,958,268.28	$ -	$ 1,958,268.28	100%	100%
2	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-06	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	oct-25	dic-25	$ 929,122.98	$ -	$ 929,122.98	100%	100%
3	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	oct-25	dic-25	$ 1,133,973.33	$ -	$ 1,133,973.33	100%	100%
4	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-003	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	jun-25	oct-25	$ 2,324,432.38	$ -	$ 2,324,432.38	100%	100%
5	IP-ACANCEH-YUC-AD-2026-001	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL	feb-26	feb-26	$ 137,926.44	$ -	$ 137,926.44	100%	100%
6	PARTI-ACANCEH-YUC-AD-2026-001	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA	feb-26	feb-26	$ 158,890.18	$ -	$ 158,890.18	100%	100%
7	IP-ACANCEH-YUC-AD-2026-02	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL	feb-26	feb-26	$ 107,959.60	$ -	$ 107,959.60	100%	100%
8	IP-ACANCEH-YUC-I3P-2026-001	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL DE CANICAB	feb-26	mar-26	$ 554,600.22	$ -	$ 554,600.22	100%	100%
9	PARTI-ACANCEH-YUC-AD-2026-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA	feb-26	feb-26	$ 98,741.28	$ -	$ 98,741.28	100%	100%
10	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2025-005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	mar-26	abr-26	$ 244,604.12	$ -	$ 244,604.12	100%	100%

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

11	PARTI-ACANCEH-YUC-AD-2026-003	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA	mar-26	mar-26	$ 175,134.18	$ -	$ 175,134.18	100%	100%
12	IP-ACANCEH-YUC-AD-2026-004	CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL	mar-26	mar-26	$ 170,940.94	$ -	$ 170,940.94	100%	100%
13	IP-ACANCEH-YUC-AD-2026-0006	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	mar-26	mar-26	$ 202,542.76	$ -	$ 202,542.76	100%	100%
14	IP-ACANCEH-YUC-AD-2026-0005	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA	mar-26	mar-26	$ 85,900.24	$ -	$ 85,900.24	100%	100%
15	IP-ACANCEH-YUC-AD-2026-007	REHABILITACION DE TECHADO Y MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA	mar-26	mar-26	$ 137,695.85	$ -	$ 137,695.85	100%	100%
16	PARTI-ACANCEH-YUC-AD-2026-003	REHABILITACION DE TECUMBRE Y MANTENIMIENTO DE EL DEPARTAMENTO DE TRASLADOS MEDICOS Y TRABAJO SOCIAL	may-26	may-26	$ 202,332.98	$ -	$ 202,332.98	60%	100%
17	PARTI-ACANCEH-YUC-AD-2026-005	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	jun-26	jul-26	$ 108,952.26	$ -	$ 108,952.26	100%	100%
18	PARTI-ACANCEH-YUC-AD-2026-004	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL DE ACANCEH	jun-26	jul-26	$ 284,360.38	$ -	$ 284,360.38	100%	100%
19	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2026-001	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES DIVERSAS	jun-26	ago-26	$ 2,567,695.62	$ -	$ 2,567,695.62	100%	100%
20	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2026-002	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA	jun-26	ago-26	$ 1,859,969.28	$ -	$ 1,859,969.28	100%	100%
21	IP-ACANCEH-YUC-AD-008	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO	jun-26	jul-26	$ 288,080.23	$ -	$ 288,080.23	100%	100%
22	LP-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2026-003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	jul-26	sep-26	$ 335,482.83	$ -	$ 335,482.83	100%	100%
23	L3P-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2026-001	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL	jul-26	sep-26	$ 1,352,450.91	$ -	$ 1,352,450.91	100%	100%

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

24	ADJ-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2026-001	REHABILITACIÓN DE CALLE EN CANICAB	ago-26	oct-26	$ 318,976.92	$ -	$ 318,976.92	100%	100%
25	I3P-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2026-003	REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TICOPO	ago-26	oct-26	$ 596,383.31	$ -	$ 596,383.31	100%	100%
26	ADJ-FAISMUN-ACANCEH-YUC-2026-002	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ago-26	sep-26	$ 224,128.24	$ -	$ 224,128.24	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL 2024-2027 ACANCEH, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO SÍNDICO MUNICIPAL 2024-2027 ACANCEH, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL 2024-2027 ACANCEH, YUCATÁN

C. GUADALUPE ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. ROSA ARGELIA AKE Y AKE.
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

C. JESUS MARIA FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

C. WALTHER JESUS TUN UC.
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027